

Dodatek č. 1



ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0010/2021/UUB ze dne 20. 9. 2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.
IČO: 26231433
sídlo: Životského 4453/15, 618 00 Brno
zastoupen: Petrem Hadamem, prokuristou společnosti
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú. 
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0010/2021/UUB ze dne 20. 9. 2021 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

Při výstavbě chodníku k mateřské školce dle smlouvy došlo k zásadním zjištěním, které vyvolaly nutnost změn podloží oproti projektu. Po odkrytí ornice byla při statickém měření pláně zjištěna hodnota cca 5 MPa, přičemž podle projektu je nutná min. 30 MPa. Odstranění větší vrstvy zeminy než na 25 cm podle projektu nelze, protože vedení plynu a sítě společnosti Cetin je umístěné v nedostatečné hloubce, tj. 40-50 cm, než má být podle norem. Následně bylo technickým dozorem investora a projektantem doporučeno pokračovat v zemních pracích s následujícím provedením podkladních vrstev pro chodník: původní vrstva štěrku o výšce 25 cm bude nahrazena tak, že se na geotextilii umístí vrstva štěrku o výšce 10 cm a dále na štěrku bude umístěna vrstva 15 cm kameniva zpevněného cementem, tzv. KSC. Štěrku bude postupně ihned opatrně zhutněna. Po odstranění vrstvy zeminy bude pláň ihned překryta výše uvedenou vrstvou, aby nedošlo k příp. provlhčení pláně dešťovou vodou. V souvislosti s touto změnou byl smluvními

stranami odsouhlasen položkový rozpočet stavby, ve kterém je přesně specifikován rozsah méněprací a víceprací. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany v souladu s ustanovením článku III. odst. 4 a článku X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 2) smlouvy nově zní takto:

2) Cena díla je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem v Kč s DPH
Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna – nové vyhlášení	929 451,81	195 184,88	1 124 636,69

**(slovy: jedenmilionjednostodvacetčtyřitisícšestsetřicetšest korun českých,
69/100) vč. DPH**

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**II.
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)


Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými

obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 139. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 11. 10. 2021.

V Újezdě u Brna 11. 10. 2021

V 11. 10. 2021



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka města
jako objednatel



Rozvody tepla, spol. s r.o.
Petr Hadam, prokurista společnosti
jako zhotovitel