

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2023/UUB ze dne 5. 6. 2023

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marie Kozáková, starostka města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místopředseda města, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4925641/0100
datová schránka: iu3b65f
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
IČO: 60838744
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
telefon: +420 545 423 724
e-mail: strabag.brno@strabag.com
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 5061885001/2700
datová schránka: 8yuchp8
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2023/UUB ze dne 05.06.2023 ve znění jejich dodatků č. 2 a 3 (dále také jen „smlouva“):

I.

Změna obsahu smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna předmětu díla a navýšení ceny díla z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů Cyklostezky Újezd – Otnice (vícepráce – zřízení bezpečnostního zábradlí) o 620.110,83 Kč + DPH v platné sazbě. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Tato změna

nemění celkovou povahu předmětu plnění, a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XII. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je sjednána ve výši:
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 13.460.635,89 Kč |
| DPH 21% | 2.826.733,53 Kč |
| Cena včetně DPH | 16.287.369,42 Kč |

(slovy šestnáctmilionůdvěstěosmdesátsedmtisícčtyřistašedesátdevět korun českých čtyřicet dva haléřů)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 3 byl schválen na 34. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 09.10.2023.

Příloha: změnový list

V Újezdě u Brna

V Brně

Město Újezd u Brna

Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Chrást Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH
jako zhotovitel

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: „ Cyklostezka Újezd u Brna - Otnice “

Číslo změny: 2

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Datum: 3.10.2023

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: SO 101 a 102

Odkazy:

Popis změny dle:

§ 222 ZZVZ odst.6

1.

U položek č. 1–13 se jedná o nezbytnost zřízení bezpečnostního zábradlí v úseku cyklostezky 1,755 km – 1,975 km, kde sklon svahu přesahuje 45° a výškový rozdíl mezi patou násypu a niveletou stezky je větší 2,0m. V souladu s ČSN 73 6101 a 73 6110 se v tomto případě silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí navrhuje.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

Zhotovitelem fy. Strabag a.s.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Ing. David Tejkal

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Ing. Karel Vévar – místostarosta města

Ing. Jiří Klema – TDI