

# Dodatek č. 1




## ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0007/2023/UUB ze dne 25. 5. 2023

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Újezd u Brna  
IČO: 00282740  
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583  
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499  
e-mail: [starosta@ujezdubrna.cz](mailto:starosta@ujezdubrna.cz); [mistostarosta@ujezdubrna.cz](mailto:mistostarosta@ujezdubrna.cz)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100  
(dále také jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Izolservis, spol. s r.o.  
IČO: 44016832  
sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno  
zastoupen: Ing. Romanem Musilem, jednatelem společnosti  
telefon:   
e-mail:   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:   
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0007/2023/UUB ze dne 25. 5. 2023 (dále také jen „smlouva“):

### I. Změna obsahu smlouvy

V rámci probíhající rekonstrukce ZŠ Újezd u Brna – II. etapa bylo vzhledem k novelizaci právních norem nutno provést změny oproti projektové dokumentaci, kdy tato vůbec neřešila rozšíření kabelových tras zásuvkových obvodů a výměnu vypínačů ze stávajících třífázových na nové jednofázové. Zhotoviteli tak vznikly vícenáklady ve výši 683 987,90 Kč + DPH v platné sazbě. Zhotovitel požádal o umožnění změny způsobu fakturace.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

**Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:**

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce II. etapa	5 086 830,90	1 068 234,49	6 155 065,39

**(slovy: šestmilionůstopenadesátpěttisícšedesát pět korun českých, 39/100) s DPH**

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

**Čl. IV. odst. 2) smlouvy se mění a nově zní takto:**

- 2) Zhotovitel je oprávněn realizované práce fakturovat měsíčně, a to vždy na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

**Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.**

**II.  
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

**Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)**


Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 24. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 31. 7. 2023.

**Přílohy:**


Položkový rozpočet stavby

V Újezdu u Brna ..... 1. 8. 2023



**Město Újezd u Brna**  
Ing. Marie Kozáková, starostka  
jako objednatel

ÚJEZDU  
V ..... u BRNA ..... dne 1. 8. 2023



**Izolservis, spol. s r.o.**  
Ing. Roman Musil, jednatel  
jako zhotovitel