

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0009/2022/UUB ze dne 10. 8. 2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STOS - TZ Brno, s.r.o.
IČO: 65276931
sídlo: Korejská 3082/4, 61600 Brno
zastoupen: Ing. Romanem Petrouchou
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0009/2022/UUB ze dne 10. 8. 2022 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022 (dále také jen „smlouva“):

I.

Změna obsahu smlouvy

S ohledem na dodatečný požadavek objednatele na instalaci slaboproudých rozvodů k zubařskému křeslu, počítači a zabezpečovacímu systému v ordinaci před finálním dokončením povrchů, došlo k navýšení ceny díla o částku 30 255 Kč + DPH v platné sazbě. Smluvní strany se tak v souladu s ustanovením článku III. odst. 4) a článku X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem v Kč s DPH
Rekonstrukce zubní ordinace a souvisejících prostor, Komenského 77, Újezd u Brna	1 494 923,70	313 933,98	1 808 857,68

(slovy: jedenmilionosmsetosmtisícsmsetpadesátšedm korun českých, 68 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 191. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 28. 11. 2022.

V Újezdu u Brna 28. 11. 2022

V *Újezdu u Brna* dne *28. 11.* 2022

MĚSTO
KOM
664 5
IČ



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel



STOS - TZ Brno, s.r.o.
Ing. Roman Petrucha
jako zhotovitel