

Město Újezd u Brna
Komenského 107
664 53 Újezd u Brna
IČ:00282740 IČ:CZ00282740



Oprava komunikací v intravilánu města Újezd u Brna“

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Újezd u Brna**
Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Zástupce pro věci smluvní: ThDr. Jan Hradil, Th.D. – starosta města
Zástupce pro věci technické: ThDr. Jan Hradil, Th.D. – starosta města
IČO: 00282740
DIČ: CZ 00282740
E-mail: info@ujezdubrna.cz
Číslo datové schránky: iu3b65f

Zhotovitel : **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Statutární zástupce: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava,
na základě plné moci
Smluvní zástupce: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí: Jaroslav Sobčák, tel: 733 780 413
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.:7408201/0100
IČO:26177005
DIČ:CZ26177005

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo ze dne 3.7. 2017 (č. smlouvy u zhotovitele: 171133040 na akci, „**Oprava komunikací v intravilánu města Újezd u Brna**“, (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla a změně ceny za dílo. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.



„Oprava komunikací v intravilánu města Újezd u Brna“

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. III smlouvy o dílo se mění o vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Článek IV smlouvy o dílo nově zní :
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat kompletně vč. dokladové části do 31.8. 2017
- 3.3 Cena díla specifikovaná v čl. V smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **583 700,- Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **2 072 727,- Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

4.1 *Smlouvena na 123. zasedání rady města dne 4.9.2017*

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

V Újezdu u Brna dne <i>4.9.2017</i>	V Modřicích dne <i>24.08.2017</i>
Za objednatele: ThDr. Jan Hradil, Th.D. starosta města Újezd u Brna	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 42 Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500 <hr/> COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jihomoravský