

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0003/2021/UUB ze dne 16. 2. 2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Tomáš Racek
IČO: 69709734
DIČ: CZ6911043975
sídlo: Svinošice 104, 679 22 Lipůvka
zastoupen: Ing. Tomáš Racek
telefon: 723 119 518
e-mail: racek.projekce@email.cz
bankovní spojení: 2029160349/0800
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0003/2021/UUB ze dne 16. 2. 2021 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2021 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

S ohledem na požadavek společnosti ČEPS na provedení odborného posouzení křížení stavby komunikace a nadzemního vedení VVN, kdy se jedná o celkem 6 křížení nadzemního vedení (vícepráce), se smluvní strany v souladu s ustanovením článku III: odst. 4 a článku X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou na 2 následující části díla:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem v Kč s DPH
1) Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební řízení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a vyřízení stavebního povolení	351 300,-	73 773,-	425 073,-
2) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a oceněného výkazu výměr.	130 000,-	27 300,-	157 300,-
Celková cena za projekt vč. inženýrské činnosti	481 300,-	101 073,-	582 373,-

(slovy: pětsetosmdesátdvatisíctřístasedmdesáttří korun českých) s DPH

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 132. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 16. 8. 2021.

V Újezdě u Brna 19. 8. 2021

MĚSTO
664 53 ÚJEZD U BRNA
OKRES BRNO - VENKOV
-6-

Město Újezd u Brna
Ing. Karel Vévar, místostarosta města
jako objednatel

V BRNĚ 30.8.2021

Ing. Tomáš RACEK
projekční činnost
Svinošice 104, 67922 Lipůvka
IČO: 697 09 734
tel.: 723 119 518

Ing. Tomáš Racek
jako zhotovitel