

Pořadové číslo	Název veřejné zakázky	Typ výběr. řízení	Druh veřejné zakázky	Rozhodnutí o záměru	Rozhodnutí o vyhlášení VZ	Odhad ceny veřejné zakázky (Kč)	Způsob vyhlášení VZ	Počet osl. / počet zveř.	Oslovení / adresy míst zveřejnění	Datum vyhlášení / oslovení	Lhůta pro podání nabídek	Prodloužení lhůty pro podání nabídek	Otevírání obálek / doručení nabídky při oslovení 1	Posunutí termínu otevření obálek	Hodnotící komise	Rozhodnutí o výběru, schválení radou	Vítězný zájemce	Vysoutěžená cena bez DPH	Podpis smlouvy
2023/15	Vybavení posilovny pro Multifunkční halu se zázemím	VZMR	dodávka	RM 27. 21.08.2023	RM 36. 30.10.2023	do 1 mil. Kč	Oslovení jednoho na základě výjimky ve směrnici	1	3D FITNESS s.r.o.,	30.10.2023	15.11.2023	není	RM 42. 12.12.2023	není	RM 42. 12.12.2023	RM 42. 12.12.2023	3D FITNESS s.r.o.,	825.367 Kč	18.12.2023
2023/14	Zpracování projektové dokumentace pro rozšíření hřbitova – II. výzva	VZMR	služby	RM 27. 21.08.2023	RM 27. 21.08.2023	do 1 mil. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	Ing. arch. CADÍLEK HARALD, Ing. arch. Ivana Smékalová, KUBE s.r.o.	13.09.2023	25.09.2023	není	25.09.2023	není	26.09.2023	RM 33. 02.10.2023	KUBE s.r.o.	746.000 Kč	24.10.2023
2023/13	Oprava zálivu autobusové zastávky ul. Nádražní	VZMR	stavební práce	RM 26. 14.08.2023	RM 26. 14.08.2023	do 0,5 mil. Kč	Oslovení jednoho	1	STOS – TZ Brno, s.r.o., JIS-Sta, s.r.o.	11.09.2023	21.09.2023	není	21.09.2023	16.10.2023	RM 35. 16.10.2023	RM 35. 16.10.2023	JIS-Sta, s. r. o.	351.680,97 Kč	20.11.2023
2023/12	Vybavení posilovny pro Multifunkční halu se zázemím	VZMR	dodávka	RM 25 dne 7.8.2023	RM 25 dne 7.8.2023	do 1 mil. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	3D FITNESS s.r.o., Effective Fitness and Beauty s.r.o., DOMAFIT FITNESS s.r.o.	11.08.2023	21.08.2023	není	21.08.2023	není	21.08.2023	RM 27 dne 21.8.2023	VZMR zrušeno	není	není
2023/11	Zpracování projektového záměru a projektové žádosti na multimedialní učebnu ZŠ	VZMR	služby	RM 8 dne 6.3.2023	RM 8 dne 6.3.2023	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	1	MAS Bobrava, z.s.	13.06.2023	co nejdříve	není	RM 20 19.6.2023	není	RM 20 19.6.2023	RM 20 dne 19.6.2023	MAS Bobrava, z.s.	80 000 Kč	26.06.2023
2023/10	ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce vzduchotechniky	VZMR	stavební práce	RM 19 dne 12.6.2023	RM 19 dne 12.6.2023	do 2 mil. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	izolservis, spol. s r.o., STOS - TZ Brno, s.r.o., AZ KLIMA a.s.,	15.06.2023	26.06.2023	není	26.06.2023	není	28.06.2023	RM 21 dne 3.7.2023	izolservis, spol. s r.o.,	1 796 807 Kč	04.07.2023
2023/09	Studie využitelnosti území – Kulturní dům	VZMR	služby	RM 19 dne 12.6.2023	RM 19 dne 12.6.2023	do 0,5 mil. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	POParch s.r.o., UP constructions s.r.o., Ing. Arch. Ondřej Kurečka	15.06.2023	26.06.2023	není	26.06.2023	není	28.06.2023	RM 21 dne 3.7.2023	UP constructions s.r.o.,	318 000 Kč	21.07.2023
2023/08	TDI pro rekonstrukci v ZŠ II. etapa	VZMR	služby	RM 17 dne 22.5.2023	RM 17 dne 22.5.2023	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	1	Ing. Radomír Hošek	31.05.2023	05.06.2023	není	05.06.2023	není	RM 19 dne 12.6.2023	RM 19 dne 12.6.2023	Ing. Radomír Hošek	82 500 Kč	16.06.2023
2023/08	Oprava zpevněné plochy	VZMR	stavební práce	RM 126. 14.6.2021	RM 16 dne 15.5.2023	do 0,5 mil. Kč	Oslovení jednoho	1	mdss s.r.o., Josef Vach	05.05.2023	15.05.2023	není	15.05.2023	není	RM 16 dne 15.5.2023	RM 16 dne 15.5.2023	mdss s.r.o.	177 760 Kč	14.06.2023
2023/07	Rekonstrukce v ZŠ - II. etapa	VZMR	stavební práce	RM 15 dne 3.5.2023	RM 15 dne 3.5.2023	do 5 mil. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	LP staving s.r.o., Moravská stavební unie - MSU s.r.o., UCHYTL s.r.o.,	09.05.2023	19.05.2023	není	19.05.2023	není	22.05.2023	RM 17 dne 22.5.2023	izolservis, spol. s r.o.,	4 402 843 Kč	25.05.2023
2023/06	Činnosti TDI pro stavbu „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“	VZMR	služby	RM 14 dne 26.4.2023	RM 14 dne 26.4.2023	do 250 tis. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	INVESTINŽENÝRING a.s., AP INVESTING, s.r.o., ŠAFETY BRNO s.r.o.	02.05.2023	11.05.2023	není	RM 16 dne 15.5.2023	není	RM 16 dne 15.5.2023	RM 16 dne 15.5.2023	INVESTINŽENÝRING a.s.,	195 000 Kč	17.05.2023
2023/05	PD rozšíření hřbitova	VZMR	služby	RM 13 dne 17.4.2023	RM 13 dne 17.4.2023	do 1 mil. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	RGB STUDIO s.r.o., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOPŘIVÍK, spol. s r.o., Bukolský architekti s.r.o., Ing. Arch. Ondřej Kurečka	24.04.2023	04.05.2023	není	04.05.2023	není	10.05.2023	RM 16 dne 15.5.2023	VZMR zrušeno	není	není
2023/04	Zhotovitel cyklostezky Új-Otnice	VZ	stavební práce	RM 7 dne 27.2.2023	RM 7 dne 27.2.2023	23 mil. Kč	NEN, web města	0	Národní elektronický nástroj NEN	29.03.2023	28.04.2023	2x prodlouženo	28.04.2023	ano	03.05.2023	RM 15 dne 3.5.2023	STRABAG a.s.,	12 372 177 Kč	05.06.2023
2023/03	A-V pro Multifunkční halu	VZMR	dodávka	RM 10 dne 20.3.2023	RM 10 dne 20.3.2023	do 2 mil. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	GRADIOR, spol. s r.o., NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o., HDT BRNO s.r.o.	22.03.2023	03.04.2023	není	03.04.2023	není	03.04.2023	RM 12 dne 3.4.2023	HDT impex, s.r.o.,	1 446 480 Kč	24.04.2023
2023/02	TDI pro stavbu dešťové kanalizace	VZMR	služby	RM 10 dne 20.3.2023	RM 10 dne 20.3.2023	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	3	AP INVESTING, s.r.o., Check Build s.r.o., TPstav Brno s.r.o.	22.03.2023	27.03.2023	není	RM 11 dne 27.3.2023	není	RM 11 dne 27.3.2023	RM 11 dne 27.3.2023	TPstav Brno s.r.o.,	64 900 Kč	29.03.2023