

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0030/2020/UUB ze dne 23. 12. 2020

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Bohumil Toman
IČO: 13373081
DIČ: CZ013373081
sídlo: Turgeněvova 1131/14, 618 00 Brno
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0030/2020/UUB ze dne 23. 12. 2020 (ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2021):

I. Změna obsahu smlouvy

S ohledem na změnu rozsahu skutečně provedených a odsouhlasených prací na díle „Prodloužení kanalizační stoky AF-1“ se smluvní strany v souladu s ustanovením článku III. odst. 4 a článku X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

| | Cena v Kč bez DPH | DPH (...%) | Cena celkem v Kč s DPH |
|--------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|
| Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ | 1 862 278,87 | - | - |

(slovy: jedenmilionosmsetšedesátdvatisícdvěstěsedmdesátosm korun českých, 87/100, cena je uvedena bez DPH)

Jedná se o režim přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 121. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 3. 5. 2021.

V Újezdě u Brna 3. 5. 2021

MI
664 53 Ú.
OKRES BR



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel

V ÚJEZDĚ U BRNA 4.5.2021



Bohumil Toman
jako zhotovitel